



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1¹

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MAURIAC
Maisons des Services - Place Gambetta – 15200 MAURIAC

B - Identification du titulaire du marché public

SARL ENTREPRISE BERGHEAUD
ZI Boulevard Pasteur BP16 - 15 200 MAURIAC

SIRET n° : 344 252 309 00010

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

**AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITE DE LA DINOTTE 2
LOT N°1**

■ **Date de la notification du marché public : 1^{er} octobre 2021**

■ **Durée d'exécution du marché public : 7 mois.**

■ **Montant initial du marché public :**

▪ **Taux de la TVA : 20 %**

▪ **TRANCHE FERME**

▪ **TRANCHE OPTIONNELLE**

▪ **Montant HT : 751 649.50**

▪ **Montant HT : 189 979.00**

▪ **TOTAL DU MARCHÉ**

▪ **Montant HT : 941 928.50**

▪ **Montant TTC : 1 130 314.20**

D - Objet de l'avenant

■ **Modifications introduites par le présent avenant :**

Pour faire suite à la découverte de l'impossibilité de conserver le réseau téléphonique existant le long de la RD.922, celui-ci doit être dévié pour permettre la création du carrefour de la nouvelle zone d'activités.

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

DESIGNATION		Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
13	GENIE CIVIL RESEAU TELEPHONE ET FIBRE DEVIATION RESEAU EXISTANT				
13.1	Tranchée pour fourreaux téléphone seuls	ml	400	27,00 €	10 800,00 €
13.2	Fourreaux				
13.2.1	Fourniture et pose y compris le sable d'enrobage et le grillage avertisseur - Diam 60 PVC	ml	1 260	3,20 €	4 032,00 €
13.3	Ouvrages				
13.3.1	Fourniture et pose d'une chambre de tirage - L3T Béton	u	2	640,00 €	1 280,00 €
13.4	Raccordement à l'existant	u	2	250,00 €	500,00 €
					16 612,00 €
TRAVAUX SUPP. ORANGE - MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.					16 612,00 €
					TVA 20% 3 322,40 €
TRAVAUX SUPP. ORANGE - MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C.					19 934,40 €

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 16 612.00
- Montant TTC : 19 934.40
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,76 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 958 540.50
- Montant TTC : 1 150 248.60

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SARL ENTREPRISE BERGHEAUD	A Mauriac le 03/02/2022	 SAS Entreprise BERGHEAUD Z.I. 0,48d Pasteur BP16 15200 MAURIAC Tél. 04.71.68.07.81 mail : jean-pierre@bergheaud.com SIRET 344 252 309 00010

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MAURIAC
M. J. PIERRE SOULIER

A : MAURIAC, le 10/02/2022

Signature
M. J. PIERRE SOULIER
Président



Le Président

Jean-Pierre SOULIER

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A. J. Amic....., le 05/08/2025....

Signature du titulaire,

CAS Entreprise BERGHEAUD
Z.I. Le Pasteur BP16
31000 MAURIEAC
Tél : 05 71 08 07 81
Mail : jean-terre@bergheaud.com
SIRET : 44 252 309 00010

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)